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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель контрольно-счетного органа МО «Молчановский район»

Н.М.Ткаченко _________________

29.03.2021
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2018 году из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение, на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, 
Молчановского района, Томской области»

Общие сведения:

- п. 2 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2021 год», утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 28.12.2020 №11; 

- распоряжение Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 09.02.2021 № 1 «О проведении проверки в муниципальном образовании «Молчановское сельское поселение»;

- поручение на право проведения контрольного мероприятия контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 09.02.2021 № 1;

        - п.п.3.1.2 п.3. Соглашения № 46С от 18.09.2018 г. «О предоставлении из бюджета  муниципального образования Молчановский район в 2018 году бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение иного межбюджетного трансферта на выполнение работ «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново. Молчановского района. Томской области»;

1.2. Объект муниципального финансового контроля: Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Молчановское сельское поселение - Администрация Молчановского сельского поселения, сокращенное наименование «Администрация Молчановского сельского поселения» (далее – Учреждение).

ИНН/КПП 7010005554 / 701001001

ОГРН 1057007441864

Юридический адрес и фактическое место нахождения Администрации Молчановского района Томской области: 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, ул. Димитрова, 51.

1.3. Тема контрольного мероприятия: «Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2018 году из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение, на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области».

Для проведения ревизии (проверки) разработана программа проведения контрольного мероприятия, утвержденная председателем контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» Ткаченко Н.М. от 09 февраля 2021 года.

1.4. Проверяющая группа: председатель контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» Н.М. Ткаченко и инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» М.В. Пашкова.

1.5. Проверяемый период: 2020 год.

1.6. Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова № 25.

1.7. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.02.2021 г. по 26.03.2021 г.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1.9. Общие положения:

В проверяемом периоде правом первой подписи в Учреждении обладал Глава Молчановского сельского поселения Гензе А.Л. (назначен на должность Решением Избирательной комиссии муниципального образования Молчановского сельского поселения от 14.09.2015 № 9/37, назначен распоряжением от 02.12.2020 № 64-л на основании решения Совета Молчановского сельского поселения от 23.11.2020 №143) и по настоящее время. 

Правом второй подписи обладал начальник финансового отдела Администрации Молчановского сельского поселения- главный бухгалтер Бабенков В. А. (назначен на должность распоряжением Главы Молчановского сельского поселения 01.01.2006 № 7)  и по настоящее время.

Объем проверенных средств составляет  3 124 000,00 рублей.

Проверкой установлено:

Департаментом финансов Томской области было заключено Соглашение от 25.01.2018 г. № 8-С о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Молчановский район» за счет средств областного бюджета дополнительной финансовой помощи в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 2 500 000 рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Молчаново. 

Между Администрацией Молчановского района и  Администрацией Молчановского сельского поселения было заключено Соглашение №46С от 18.09.2018г. «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в 2018 году бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение иного межбюджетного трансферта на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» в размере 2 500 000 рублей и софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановское сельское поселение» в 2018 году в размере 624 000 рублей.

В Соглашение 8-С от 25.01.2018 вносились изменения дополнительным соглашением № 154-С от 29.12.2018, дополнительным соглашением № 135-С от 13.12.2019, дополнительным соглашением № 111-С от 17.10.2020 в части изменения сроков исполнения Соглашения 8-С от 25.01.2018.

Аналогичным образом были внесены изменения в Соглашение №46С от 18.09.2018г. дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2018, дополнительным соглашением № 2 от 20.12.2019, дополнительным соглашением № 3 от 03.04.2020, дополнительным соглашением № 4 от 03.12.2020 в части изменения сроков исполнения Соглашения 46С от 18.09.2018.

Администрацией Молчановского сельского поселения на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» заключено 7 договоров подряда до шестиста тысяч рублей в соответствии с  п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона 44-ФЗ на общую сумму 3 124 000,00 руб. (Таблица 1).

Таблица 1

	№ пп
	Наименование документа
	№ контракта
	Дата контракта 
	Сумма (рублей)
	Предмет контракта

	1.
	Договор подряда
	20-30
	27.04.2020
	570 000,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от водопроводного колодца по ул. Промышленная, 2г до водопроводного колодца по ул. Космонавтов, 1-1)

	2.
	Договор подряда
	20-31
	30.04.2020
	290 130,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от водопроводного колодца по пер. Радужный, 2а до водонапорной  колонки по ул. Западная, 13)

	3.
	Договор подряда
	20-32
	06.05.2020
	458 850,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от жилого дома по ул. Димитрова, 67 до водонапорной башни по ул. Рабочая, 1а)

	4.
	Договор подряда
	20-33
	11.05.2020
	399 000,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от нежилого здания  по адресу ул. Димитрова, 92 до жилого дома ул. Димитрова, 115)

	5.
	Договор подряда
	20-34
	14.05.2020
	532 950,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от жилого дома  ул. Димитрова, 115 до ул. Димитрова, 151)

	6.
	Договор подряда
	20-35
	18.05.2020
	570 000,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области (от жилого дома  ул. Димитрова, 73 до жилого дома  ул. Степная, 42)

	7.
	Договор подряда
	20-36
	22.05.2020
	303 070,00
	Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области  (от нежилого здания  ул. Кооперативная, 1 до жилого дома ул. Кооперативная, 14/2)

	
	ИТОГО
	
	
	3 124 000,00
	


Постановлением Администрации Молчановского сельского поселения от 30.12.2019г. № 329 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Молчановском сельском поселении на 2020 – 2022гг.».

Для реализации муниципальной программы на территории Молчановского сельского поселения решением Совета Молчановского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 115 «Об утверждении бюджета муниципального образования Молчановское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрен размер средств в сумме 2 500,0 тыс. руб. с софинансированием средств муниципального образования Молчановское сельское поселение в размере 624,0 тыс. руб. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы по разработке проектно-сметной документации на объекты, указанные в договорах подряда по реконструкции сетей водоснабжения.

Срок и место исполнения договоров: начало -27.04.2020; окончание – 25.12.2020.

Датой исполнения Подрядчиком обязанностей является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг без замечаний.

Акт приема-передачи выполненных работ:

по договору № 20-30 от 27.04.2020 года подписан сторонами 16.11.2020;

по договору № 20-31 от 30.04.2020 года подписан сторонами 01.10.2020;

по договору № 20-32 от 06.05.2020 года подписан сторонами 17.11.2020;

по договору № 20-33 от 11.05.2020 года подписан сторонами 17.11.2020;

по договору № 20-34 от 14.05.2020 года подписан сторонами 11.11.2020;

по договору № 20-35 от 18.05.2020 года подписан сторонами 12.11.2020;

по договору № 20-36 от 22.05.2020 года подписан сторонами 12.11.2020.

В соответствии с пунктом 2.2. договоров оплата произведена Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в договоре после положительного заключения экспертной организации и подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг в течении 5 рабочих дней  на основании представленного  Подрядчиком счета  платежными поручениями:

	№ платежного поручения (ПП)
	Дата ПП
	Сумма

(рублей)

	1343
	09.12.2020
	114 000,00

	1350
	10.12.2020
	456 000,00

	1344
	09.12.2020
	58 026,00

	1351
	10.12.2020
	232 104,00

	1349
	09.12.2020
	90 970,00

	1356
	10.12.2020
	367 880,00

	1345
	09.12.2020
	79 800,00

	1352
	10.12.2020
	319 200,00

	1346
	09.12.2020
	106 590,00

	1353
	10.12.2020
	426 360,00

	1347
	09.12.2020
	114 000,00

	1354
	10.12.2020
	456 000,00

	1348
	09.12.2020
	60 614,00

	1355
	10.12.2020
	242 456,00

	ИТОГО
	
	3 124 000,00


Предоставленные муниципальному образованию «Молчановское сельское поселение» в рамках Соглашения от 25.01.2018 г. № 8-С о предоставлении в 2018 году дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету муниципального образования «Молчановский район» на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области и Соглашения 46С от 18.09.2018 о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение иного межбюджетного трансферта на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» средства использованы по целевому назначению в полном объеме, условия предоставления дополнительной финансовой помощи и иных межбюджетных трансфертов соблюдены.

3. Выводы:

Таким образом, иной межбюджетный трансферт из бюджета муниципального образования «Молчановский район», предоставленный в 2018 году бюджету муниципального образования «Молчановское сельское поселение» на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с.Молчаново, Молчановского района, Томской области» были освоены в полном объеме по целевому назначению, что соответствует условиям п. 2.2. Соглашения № 46С от 18.09.2018г. 

Объем бюджетных ассигнований в сумме 2 500 000,00 рублей  предусмотренный бюджетом  муниципального образования «Молчановский район» в целях софинансирования предоставленного иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Молчановское сельское поселение в размере 624 000 рублей обеспечен Молчановским сельским поселением.

Дополнительная финансовая помощь из областного бюджета Томской области, предоставленная муниципальному образованию «Молчановский район», выделенные на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Молчаново в 2020 году в полном объёме была направлена на исполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта. При проверке освоения иного межбюджетного трансферта нецелевого использования средств не выявлено.

Председатель контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»                                            






               Н.М. Ткаченко
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